



ประกาศเทศบาลตำบลน่าน้อย
เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด
สาย กม.๑๙ - ท่าจีน ขนาดกว้าง ๐.๙๐เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร
หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลน่าน้อย อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสงขลา
งวดที่ ๓ , งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย)

ตามที่ เทศบาลตำบลน่าน้อย ได้ดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทปิด สาย กม.๑๙ - ท่าจีน ขนาดกว้าง ๐.๙๐ เมตร ลึก ๐.๙๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลน่าน้อย อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดสงขลา งวดที่ ๓ , งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๒,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๗๒,๐๐๐ บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมี บริษัท พินันท์พัฒนก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการและส่งมอบงานจ้างตามโครงการดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลน่าน้อย จึงขอประกาศกำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้างตามโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโชค กิจฉาโน)
นายกเทศมนตรีตำบลน่าน้อย